

Số: /BC-UBND

Vũ Quang, ngày 25 tháng 7 năm 2024

BÁO CÁO
**Các dự án chậm tiến độ, dự án vướng mắc trong công tác
giải phóng mặt bằng**

Thực hiện công văn số 1314/ UBND-TCKH ngày 23/7/2024 của UBND huyện Vũ Quang về việc báo cáo các dự án chậm tiến độ, dự án vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.

Ủy ban nhân dân thị trấn Vũ Quang đã rà soát toàn bộ các dự án đã được thẩm định, phê duyệt đầu tư, bố trí vốn nhưng đến nay chưa hoàn thành, do khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng..

Qua rà soát năm 2024 Ủy ban nhân dân thị trấn Vũ Quang được phân bổ nguồn đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp tuyến đường Cẩm Trang (Đoạn giao đường Lộc Hàu đến giao đường ĐT.552) TDP4, thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang.

- Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn duy tu, bảo dưỡng đường giao thông năm 2024.

- Công trình đang triển khai phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, công trình không chậm tiến độ, không vướng mắc trong công tác GPMB. (Chi tiết công trình có phụ lục kèm theo)

Trên đây là báo cáo rà soát tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công tại địa bàn thị trấn Vũ Quang năm 2024 ./.

Nội nhận:

- Phòng TC-KH huyện Vũ Quang;
- Chủ tịch, PCT UBND thị trấn (BC);
- Lưu VP- UBND thị trấn.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Lê Thị Ngọc Chiến